

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по образованию
Администрации Большереченского
муниципального района
Омской области
Шульгина В.А.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Лидерство в образовании»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	Муниципальный проект «Лидерство в образовании»
	Вид проекта	Муниципальный проект
3	Куратор проекта	Шульгина В.А., Председатель Комитета по образованию Большереченского муниципального района
4	Руководитель проекта	Терлюк И.В., начальник информационно-методического отдела МКУ «ЦФЭХОУ»
5	Администратор проекта	Цвечиц А.В., директор МБУ «Ингалинская СОШ им.В.А.Колбунова»
6	Координатор проекта	Ченцова Т.С., методист информационно-методического отдела МКУ «ЦФЭХОУ»
7	Участники проекта	Руководители образовательных организаций : МБОУ «Большереченская СОШ», МБОУ «Почекуевская СОШ», МБОУ «Новологиновская СОШ», МБОУ «Уленкульская СОШ», МБОУ «Евгачинская СОШ», МБОУ «Такмыкская СОШ», МБОУ «Красноярская СОШ», МБОУ «Большереченская ООШ», МБОУ «Курносовская СОШ», МБОУ «Щипицынская СОШ», МБОУ «Могильно-Посельская СОШ», МБОУ «Старо-Карасукская СОШ», МБОУ «Чебаклинская СОШ»

II. Описание проекта			
1.	Цель реализации проекта	Формирование и развитие среды для профессионального роста современных руководителей нового поколения	
2.	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование навыков по управлению проектами у руководителей образовательных организаций 2. Апробация критериев эффективности деятельности руководителей ОО 3. Формирование навыков руководителей по управлению изменениями в образовательной организации 4. Формирование мотивированного кадрового резерва 	
3.	Индикаторы проекта	Реализация эффективных управленческих проектов с учетом проведения публичной защиты	не менее 30% руководителей, прошедших курсы повышения квалификации
		Программа развития ОО разработана с учетом видения, миссии, ценностей по итогам подпроекта «Перезагрузка среды ОО за 100 дней»	не менее в 1-й ОО
		Доля участников подпроекта по взаимообучению «Обучая, обучаюсь»	не менее 30 % ОО
		Количество резервных кадров, прошедших управленческие пробы «Один день с эффективным руководителем»	не менее 3 человек
		Участие в работе регионального Клуба руководителей	не менее 2 руководителей
		Доля руководителей, участвующих в апробации управленческого тренажера	не менее 30 % руководителей
		Количество разработанных индивидуальных программ профессионального развития руководителей	не менее 90 % руководителей
4.	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<p>Обеспечение профессионального роста руководителей общеобразовательных организаций Большереченского района</p> <p>Формирование нового типа руководителя - эффективного руководителя</p> <p>Организация на муниципальном уровне практики работы с руководителями общеобразовательных</p>	

		организаций как лидерами образования		
5.	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		1 этап. Определение условий, необходимых для реализации проекта	Февраль 2019	Март 2019
		2 этап. Реализация проекта	Март 2019	Май 2020
		3 этап. Рефлексивно-оценочный	Апрель 2020	Май 2020
6.	Основные риски реализации проекта	Психологическая неготовность руководителей, низкая мотивация, отсутствие практики управления проектами в образовательной организации, отсутствие синхронизации в реализации управленческих проектов ОО		