

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель Комитета по образованию
 Администрации Большереченского
 муниципального района
 Омской области
 Шульгина В.А.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 муниципального проекта «Лидерство в образовании»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1.	Разработка и утверждение муниципального проекта «Лидерство в образовании»	февраль 2019 года	Паспорт и план мероприятий муниципального проекта	Терлюк И.В.
2.	Представление проекта руководителям образовательных организаций	март 2019 года	Информирование руководителей ОО о проектном подходе в управлении образованием	Терлюк И.В.
3.	Участие в разработке критериев для выявления эффективного руководителя	Май 2019 года	Критерии для выявления эффективного руководителя ОО	Терлюк И.В. Цвечиц А.В.
4.	Выявление трех групп руководителей ОО: эффективных руководителей, потенциальных руководителей, недостаточных эффективных руководителей	Май 2019 года	Определены группы руководителей ОО.	Терлюк И.В. Цвечиц А.В.
5.	Обсуждение региональной концепции по работе с руководителями ОО в муниципальном районе	май 2019 года	Выстраивание работы с руководителями ОО по внедрению проектного управления как механизма обеспечения лидерства в образовании	Цвечиц А.В.
6.	Форсайт-сессия «Образовательные тренды муниципальной системы образования в управленческих проектах ОО»	Май 2019 года	Определены актуальные направления развития муниципальной системы образования и способы их реализации, для разработки управленческих проектов для руководителей ОО	Терлюк И.В. Цвечиц А.В.
7.	Организация участия руководителей ОО в КПК «Эффективный руководитель», «Хочу стать лидером»	апрель 2019 года	Наличие не менее 30% руководителей ОО, прошедших обучение и разработавших управленческие проекты, для реализации на муниципальном уровне	Ченцова Т.С.
8.	Участие в работе Клуба лидеров образовательных организаций	июнь 2019 года	Профессиональное сообщество руководителей для выявления и тиражирования лучших управленческих	

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
			практик	
2 этап. Реализация проекта				
9.	Организация публичной защиты управленческих проектов руководителей ОО в рамках проведения августовского форума	август 2019 года	Не менее 50% руководителей защитили управленческие проекты от прошедших обучение. Наличие управленческих проектов, для реализации на муниципальном уровне.	Руководители образовательных организаций
10.	Сопровождение реализации эффективных управленческих проектов	сентябрь 2019 - июнь 2020 года	Методическое сопровождение реализации эффективных управленческих проектов	Терлюк И.В. Цвечиц А.В. Специалисты Комитета по образованию
11.	Проведение самооценки руководителей ОО, участвующих в проекте с целью определения промежуточных результатов и выявления затруднений	сентябрь 2019 года	Аналитическая справка	Цвечиц А.В.
12.	Публичные отчеты руководителей ОО, с целью анализа промежуточных результатов реализации управленческих проектов	ноябрь 2019, апрель 2020 года	Мониторинг результатов проектов (стендовые доклады, др.)	Руководители образовательных организаций
13.	Организация участия руководителей ОО в апробации управленческого тренажера по оценке профессиональной компетенции руководителей ОО	сентябрь – декабрь 2019 года	Управленческие решения по результатам аналитической справки по оценке профессиональной компетенции руководителей ОО	Ченцова Т.С. Руководители образовательных организаций
14.	Организация участия в рамках деятельности платформы для современного руководителя ОО на сайте БОУ ДПО «ИРООО»	постоянно	Участие в диалоге лидеров образовательных организаций	Ченцова Т.С. Руководители образовательных организаций
15.	Проведение серии деловых игр по формированию у руководителей ОО «5У»: – управление информацией в ОО; – управление кадрами ОО; – управление процессами ОО; – управление ресурсами ОО; – управление результатами деятельности ОО	сентябрь – декабрь 2019 года	Сформированность «5У» у руководителей ОО	Терлюк И.В. Цвечиц А.В. Руководители образовательных организаций
16.	Организация и проведение профессиональных проб	сентябрь 2019-	Проведение профессиональных проб «Один день с	Руководители

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	«Один день с эффективным руководителем»	май 2020года	эффективным руководителем» не менее, чем для 3-х руководителей	образовательных организаций
17.	Сопровождение реализации программы подпроекта «Перезагрузка среды ОО за 100 дней», «Обучая, обучаюсь»	сентябрь 2019-май 2020года	Определение 3 ОО и сопровождение реализации программы подпроекта Разработанная программа развития ОО с учетом видения, миссии, ценностей	Терлюк И.В. Цвечиц А.В.
18.	Разработка индивидуальных программ развития руководителей ОО	до декабря 2019года	100% руководителей ОО разработали ИПР	Руководители образовательных организаций
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
19.	Анкетирование удовлетворенности участников образовательных отношений (педагоги, руководители ОО)	март 2020 года	Аналитическая справка	Ченцова Т.С.
20.	Организация и проведение аттестации руководителей ОО и кандидатов на должность руководителей ОО на соответствие занимаемой должности	апрель 2020 года	Аттестация руководителей ОО и кандидатов на должность руководителей ОО на соответствие занимаемой должности	Шульгина В.А.
21.	Оценка результатов реализации проекта	июнь 2020 года	Отчет по результатам проекта	Терлюк И.В.