

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по образованию
Администрации Большереченского
муниципального района
Омской области
Шульгина В.А.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
муниципального проекта «Управление реализацией индивидуальной программы
профессионального развития педагогов»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта. Анализ состояния управления реализацией ИППР педагога				
1.	Разработка и утверждение муниципального проекта «Управление реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов»	февраль-март 2019 года	Паспорт муниципального проекта, план мероприятий муниципального проекта, диаграмма Ганта, индикаторы проекта, сформирована команда проекта, определены роли и функционал, участники проекта	Комитет по образованию Управленческая команда проекта Руководители ассоциаций учителей-предметников
2.	Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций, руководителями ассоциаций учителей-предметников по ознакомлению с региональным подпроектом и муниципальным проектом, выявление проблемных зон в управлении разработкой и реализацией ИППР	март-апрель 2019 года	Формирование позитивного отношения к непрерывному профессиональному развитию средствами ИППР педагога Определены проблемные зоны в управлении ИППР	Комитет по образованию Руководители ассоциаций учителей-предметников
3.	Изучение вопроса о наличии и содержании ИППР педагогов района: - Определение критериев оценивания эффективности реализации ИППР - Мониторинговые визиты в ОО	март-июнь 2019 года	Выявлены сильные/слабые стороны в реализации ИППР педагогов района. Определены точки роста.	Управленческая команда проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
4.	Проведение фокус-группы по теме «Управление реализацией ИППР педагогов»	апрель 2019 года	Выявлены проблемные зоны в управлении созданием и реализацией ИППР педагогов	Комитет по образованию Управленческая команда проекта Руководители ОО
5.	Внесение корректив в муниципальный проект по результатам обсуждения в профессиональном сообществе	апрель 2019 года далее – по мере необходимости	Скорректированный план мероприятий муниципального проекта	Управленческая команда проекта
6.	Разработка проектов «Управление реализацией ИППР педагога» на уровне ОО	август-сентябрь 2019 года	Паспорт и план мероприятий проектов на институциональном уровне	Комитет по образованию Руководители образовательных организаций
2 этап. Основной. Создание условий для реализации проекта. Реализация проекта.				
7.	Организация вхождения ОО в РИП-ИнКО (бренд – ИППР педагога) Реализация технических заданий, связанных с управлением реализацией ИППР педагога на институциональном уровне.	февраль – ноябрь 2019 года	Поданы заявки на вступление в РИП-ИнКО «бренд - ИППР педагога» Выполненные технические задания РИП-ИнКО по разработке и мониторингу индивидуальной программы профессионального развития педагогов.	ИМЦ
8.	Формирование нормативно-правовой основы для управления реализацией ИППР педагога: Положение о непрерывном профессиональном образовании педагогов, Положение об управлении ИППР, Положение о самооценке профессиональной деятельности педагога и др.	апрель- сентябрь 2019 года	Наличие нормативно-правовой базы для управления ИППР педагогов	Комитет по образованию
9.	Проведение Единых методических дней: - презентация и обсуждение муниципального проекта; - заседания ассоциаций в формате практического освоения технологий разработки ИППР	март 2019 года август 2019 года октябрь 2019	Знакомство с региональным, муниципальным проектами Знакомство с рекомендациями ИРООО по единой структуре ИППР педагогов, освоение технологии по разработке ИППР	Руководители ассоциаций учителей-предметников ИМЦ
10.	Формирование муниципального банка тьюторов для сопровождения профессионального развития педагогов из числа потенциальных «старших учителей» и «ведущих учителей»	апрель 2019	Сформирован муниципальный банк тьюторов	Управленческая команда проекта Руководители ассоциаций учителей-предметников ИМЦ

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
11.	Организация обучения руководителей, методистов, тьюторов по управлению ИППР педагогов	март-декабрь, 2019 года далее – постоянно	Сформирована практика управления ИППР педагога	ИМЦ
12.	Организация разработки нормативно-правовой основы для управления ИППР в ОО	сентябрь 2019 года	Положение об управлении ИППР педагогов. Соблюдение рекомендаций по единой структуре ИППР педагога, принятой в регионе	Управленческая команда проекта
13.	Участие в разработке механизма привлечения тьюторов для сопровождения профессионального развития педагогов из числа потенциальных «старших учителей» и «ведущих учителей»	март-май 2019 года	Механизм привлечения в качестве тьюторов реализации ИППР педагогов. Работа тьюториала	Комитет по образованию Управленческая команда проекта
14.	Организация актуализации, корректировки и (или) разработки ИППР педагогами ОО, её реализация	июнь-август 2019 года и далее постоянно	Разработаны ИППР педагогов в межкурсовой период с описанием технологий сопровождения ИППР педагога на основе методических рекомендаций ИРООО	Руководители образовательных организаций Тьюторы
15.	Организация и осуществление консультативной помощи учителям, руководителям по управлению реализацией ИППР педагога	апрель 2019 и далее постоянно	Разработка и наполнение ИППР педагога в межкурсовой период	Руководители образовательных организаций Тьюторы
16.	Участие в стендовой сессии муниципального проекта в рамках проведения I регионального форума «Национальный проект «Образование» - шаг в будущее»	27 августа 2019 года	Подготовка и публичное представление муниципального проекта	Комитет по образованию Управленческая команда проекта
17.	Участие в работе круглого стола «Разработка механизмов принятия управленческих решений по сопровождению и реализации ИППР педагога на разных уровнях»	октябрь 2019 года	Методические рекомендации круглого стола по принятию управленческих решений по сопровождению и реализации ИППР педагога на разных уровнях	Комитет по образованию Управленческая команда проекта
18.	Медийное продвижение проекта в педагогическом сообществе с использованием ресурсов Интернет-сообществ	постоянно	Формирование позитивного отношения к непрерывному профессиональному развитию средствами ИППР педагога	Центр развития образования Управленческая команда проекта Руководители ассоциаций учителей-предметников
3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта, определение стратегии развития проекта				

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
19.	Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций	с марта 2019 по июнь 2020г.	Обсуждены предварительные итоги и перспективы реализации проекта	Комитет по образованию
20.	Организация и проведение мониторинга реализации ИППР педагога, анализ результатов	июнь ноябрь, 2019 года апрель 2020 года	Практика проведения мониторинга реализации ИППР педагога Аналитическая справка по итогам проведения мониторинга	Управленческая команда проекта
21.	Составление перспективного плана повышения квалификации педагогов с учетом содержания разработанных ИППР (на 2021 год)	март-апрель 2020 года	Заявка на повышение квалификации с учетом профессиональных интересов и затруднений педагогов	Руководители ОО
22.	Оценка результатов реализации проекта	май 2020 года	Отчет по результатам проекта	Комитет по образованию Управленческая команда проекта Руководители ассоциаций учителей-предметников Руководители образовательных организаций
23.	Представление результатов проекта на Коллегии Комитета по образованию	июнь 2020 года	Принятие управленческих решений по использованию результатов проекта	Комитет по образованию Управленческая команда проекта